

사업실명제 등록번호	2024-10	담당부서 작성자	홍보IT처 (강창균 / 063-440-6771 / rkwkrb0313@sdco.or.kr)																															
사업명	새만금개발공사 대표 홈페이지 개편 사업																																	
제안기준	국민생활에 미치는 영향이 큰 주요 서비스 제공사업																																	
사업개요 및 추진경과	□추진배경 - 기존 노후화된 홈페이지를 개편하여 사용자가 필요한 정보를 손쉽게 적용하고, 새만금개발공사가 추진 중인 다양한 사업의 효율적인 홍보 및 대국민 소통을 지원할 수 있는 콘텐츠 허브 마련 필요 □추진기간 : 2022. 12. 05. ~ 2023.05.04. (총150일) □총사업비 : 149,940,000원 (부가세 포함) □주요내용 - (소통강화) 최신 트렌드에 맞춘 홈페이지 설계 및 사용자 접근성이 강화된 디자인으로 홈페이지 이용 활성화 및 대국민 소통강화 - (홍보강화) 공사가 추진 중인 다양한 사업에 대해 다이나믹 그래픽 디자인 설계를 통한 효과적인 콘텐츠 제공 및 서비스 수준 향상 - (고객편의) 홈페이지 이용자 중심(UI/UX)의 기획 및 웹접근성 개선, 고객편의 참여형 콘텐츠 등 사용자 중심의 메뉴 구축 - (규정준수) 전자정부 웹 호환성 지침 및 개인정보보호 관련 정부 가이드라인을 준수해 개발하고, 관련 인증마크 획득 □추진경과 - ('22.12.05.) 계약체결 (계약상대자: (주)플랜아이) - ('23.05.04) 시스템 오픈																																	
사업수행자 (관련자 및 업무분담내용)	□사업 관련자 <table><tr><th>구분</th><th>성명</th><th>직급</th><th>수행기간</th><th>담당업무 (업무분담 내용)</th></tr><tr><td>1</td><td>김주호</td><td>본부장</td><td>'22.12.~현재</td><td>기획경영본부 총괄</td></tr><tr><td>2</td><td>김경일</td><td>처장</td><td>'22.12.~현재</td><td>홍보IT처 총괄</td></tr><tr><td>3</td><td>강창균</td><td>팀장</td><td>'22.12.~현재</td><td>사업총괄 및 담당</td></tr><tr><td>4</td><td>유여영</td><td>주임</td><td>'22.12.~현재</td><td>사업지원</td></tr><tr><td>5</td><td>주아론</td><td>과장</td><td>'22.12.~현재</td><td>사업지원</td></tr></table>				구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	1	김주호	본부장	'22.12.~현재	기획경영본부 총괄	2	김경일	처장	'22.12.~현재	홍보IT처 총괄	3	강창균	팀장	'22.12.~현재	사업총괄 및 담당	4	유여영	주임	'22.12.~현재	사업지원	5	주아론	과장	'22.12.~현재	사업지원
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																														
1	김주호	본부장	'22.12.~현재	기획경영본부 총괄																														
2	김경일	처장	'22.12.~현재	홍보IT처 총괄																														
3	강창균	팀장	'22.12.~현재	사업총괄 및 담당																														
4	유여영	주임	'22.12.~현재	사업지원																														
5	주아론	과장	'22.12.~현재	사업지원																														
다른기관 또는 민간인 관련자	○ (주) 플랜아이 - 담당PM : 윤원섭 팀장																																	
추진실적	□ 정보화 사업 보안성 검토 실시 - 국토교통부 및 국가정보원의 보안성 검토 실시 및 검토결과 반영 □ 소프트웨어 사업관련 법령준수 검토 실시 - 정보통신산업진흥원 사전규격 검토 실시 및 검토결과 반영 □ 대표 홈페이지 관련 TF팀 구성 및 인터뷰 진행 (' 22.02.22~24.)																																	